



“La inteligencia detrás de tu productividad”.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 1

Módulo: Habitos

Responsable:

Fecha: 25/11/2025 – 30/11/2025

Tareas completadas

- Se completo el análisis de los elementos que se ocuparan para el desarrollo del frontend

Tareas en progreso

- Desarrollo completo del Fronted (20%)
- Comenzando con el análisis de las funciones que estableceremos en el frontend

Bloqueos


- Error al momento de implementar los tiempos
- Atraso por otras actividades.

Próximos pasos

- Terminar por completo el Frontend
- Comenzar con el análisis del Backend

Evidencias

Imagen 1: Vista actual del home del módulo.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 2

Módulo: Hábitos

Responsable:

Fecha: 01/12/2025 – 06/12/2025

Tareas completadas

- Se terminaron funciones básicas del Frontend
- Se concluyo con el diseño base de la aplicación.

Tareas en progreso

- Desarrollo del frontend (70%)
- Comienzo con el análisis de las funciones que tendrá el backend

Bloqueos


- Errores con las importaciones del Frontend
- Falta del termino del frontend para el desarrollo del backend

Próximos pasos

- Terminar con el desarrollo del Backend
- Unir el backend con el Frontend

Evidencias

Imagen 1: Vista actual del home del módulo.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 3

Módulo: Hábitos

Responsable:

Fecha: 10/12/2025 – 17/12/2025

Tareas completadas

- Se terminaron frontend con funcionalidad premium
- Se hicieron pruebas del funcionamiento y rendimiento del mismo

Tareas en progreso

- Desarrollo del backend en un 40% en base a BD y frontend
- Se analiza la forma mas optima de estructurar la relación de la BD con secciones relacionadas como lo son las recompensas y logros

Bloqueos


- Retrasos en fechas establecidas
- Modificaciones al frontend

Próximos pasos

- Terminar con el desarrollo del Backend
- Unir el backend con el Frontend

Evidencias

Imagen 1: Vista actual del home del módulo.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 4

Módulo: Hábitos

Responsable:

Fecha: 05/01/2026 – 09/01/2026

Tareas completadas

- Se terminaron frontend con backend
- Se realiza la unión de backend con front

Tareas en progreso

- Realizan pruebas con la nueva interfaz de front unido con back

Bloqueos

- Retrasos en fechas establecidas

Próximos pasos

- Continuar con pruebas, publicación y documentación de la aplicación

Evidencias

Imagen 1: Estructura del backend terminado

Imagen 2: Vista del home del módulo.

